Masterplan Universität Hohenheim
Stand der baulichen Umsetzung

Sybille Müller
Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim

Baden-Württemberg
VERMÖGEN UND BAU
UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM

Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime 1

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- **Sammlungsgewächshaus**
- **Otto-Rettenmaier –Audimax**

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime 1

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- **Erweiterung der Mensa**
- **Forschungsgewächshaus**
- **Studierendenwohnheime 1**

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime

In Planung, Baubeginn 2018:

- **Laborbau Kulturpflanzen**
- **Kleintierhaus**
- **Landesanstalt für Bienenkunde**
- **Gewächshaus Algen**

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- **Tierwissenschaften, Laborneubau**
- **Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit**
- **Studierendenwohnheime 2**

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime 1

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- **Standardlaborgebäude 1**
- **Standardlaborgebäude 2**
- **Forschungsgewächshaus 2.BA**

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM



Masterplanung Stand Okt. 2017

Bauliche Umsetzung der Baukörper:

Fertig gestellt:

- Sammlungsgewächshaus
- Otto-Rettenmaier –Audimax

Im Bau:

- Erweiterung der Mensa
- Forschungsgewächshaus
- Studierendenwohnheime 1

In Planung, Baubeginn 2018:

- Laborbau Kulturpflanzen
- Kleintierhaus
- Landesanstalt für Bienenkunde
- Gewächshaus Algen

In Planung, Baubeginn 2019:

- Tierwissenschaften, Laborneubau
- Tierwissenschaften, Tierexperimentaleinheit
- Studierendenwohnheime 2

Auftrag zur Projektentwicklung

- Standartlaborgebäude 1
- Standartlaborgebäude 2
- Forschungsgewächshaus 2.BA

Baden-Württemberg

VERMÖGEN UND BAU

UNIVERSITÄTSBAUAMT STUTTGART UND HOHENHEIM